
Obra: Obra de reforma geral da agência Domingos Mar tins Número obra: 1545

Local: Av. Presidente Vargas, nº 635, Centro, Domingos Martins - ES

1 2 3 4 5

1 DEMOLIÇÕES 63.073,65R$       4,86 25,00% 50,00% 20,00% 5,00%

2 DESPESAS GERAIS 16.796,58R$       1,30 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3 PAREDE E PAINÉIS 41.870,80R$       3,23 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.813,63R$         0,60 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18.187,61R$       1,40 25,00% 25,00% 50,00%

6 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 9.532,09R$         0,73 50,00% 50,00%

7 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 234,22R$            0,02 100,00%

8 SUPERESTRUTURA 23.875,79R$       1,84 50,00% 50,00%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 167.661,19R$    12,93 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

10 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO 40.320,50R$       3,11 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

11 INSTALAÇÃO MECÂNICA 52.528,30R$       4,05 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

12 IMPERMEABILIZAÇAO E TRATAMENTO 23.438,52R$       1,81 50,00% 50,00%

13 COBERTURA 79.600,08R$       6,14 50,00% 50,00%

14 REVESTIMENTO 68.276,22R$       5,26 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

15 PAVIMENTAÇÃO 115.302,65R$    8,89 15,00% 25,00% 50,00% 10,00%

16 ACABAMENTOS E ARREMATES 33.549,80R$       2,59 25,00% 50,00% 25,00%

17 ESQUADRIAS 70.477,10R$       5,43 25,00% 25,00% 50,00%

18 FORRO 35.098,79R$       2,71 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

19 VIDROS 78.040,51R$       6,02 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

20 PINTURA 56.307,58R$       4,34 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

21 SERRALHERIA 156.777,19R$    12,09 15,00% 50,00% 20,00% 15,00%

22 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 18.218,46R$       1,40 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

23 LIMPEZA 17.678,43R$       1,36 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24 DIVERSOS 8.544,85R$         0,66 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

25 MARCENARIA 5.505,96R$         0,42 20,00% 80,00%

26 MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 88.240,20R$       6,80 50,00% 50,00%

% Parcela 100,00 9,51% 24,65% 27,61% 23,54% 14,68%

% Acumulado 9,51% 34,16% 61,78% 85,32% 100,00%

Valor das Parcelas 1.296.950,70 123.402,01 319.700,65 358.126,46 305.354,29 190.367,30

                                             Cronog rama Físico-Financeiro         21/12/2022
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Etapa (Mensais)


