Cronog rama Fisico-Financeiro

21/12/2022

Obra: Obra de reforma geral da agéncia Domingos Mar  tins NuUmero obra: 1545
Local: Av. Presidente Vargas, n° 635, Centro, Domingos Martins - ES
: Etapa (Mensais)
ltem Servigos Preco Total %
1 2 3 4 5
1 |DEMOLICOES R$ 63.073,65| 4,86 25,00% 50,00% 20,00% 5,00%
2 |DESPESAS GERAIS R$ 16.796,58 [ 1,30 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3 |PAREDE E PAINEIS R$ 41.870,80 | 3,23 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%
4 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS R$ 7.813,63 | 0,60 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
5 INSTALACOES SANITARIAS R$ 18.187,61| 1,40 25,00% 25,00% 50,00%
6 [INSTALACOES PLUVIAIS R$ 9.532,09 | 0,73 50,00% 50,00%
7 |INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 234,22 | 0,02 100,00%
8 |SUPERESTRUTURA R$ 23.87579| 1,84 50,00% 50,00%
9 |INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 167.661,19 | 12,93 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
10 |INSTALAGCOES DE TELECOMUNICAGAO R$ 40.320,50 ( 3,11 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
11 [INSTALAGAO MECANICA R$ 52.528,30 | 4,05 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
12 |IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTO R$ 2343852 1,81 50,00% 50,00%
13 |COBERTURA R$ 79.600,08 | 6,14 50,00% 50,00%
14 |REVESTIMENTO R$ 68.276,22 5,26 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15 [PAVIMENTACAO R$ 115.302,65| 8,89 15,00% 25,00% 50,00% 10,00%
16 |ACABAMENTOS E ARREMATES R$ 33.549,80( 2,59 25,00% 50,00% 25,00%
17 |ESQUADRIAS R$ 70.477,10| 5,43 25,00% 25,00% 50,00%
18 |FORRO R$ 35.098,79 ( 2,71 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%
19 |VIDROS R$ 78.040,51 ( 6,02 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20 |PINTURA R$ 56.307,58 | 4,34 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
21 |SERRALHERIA R$ 156.777,19 | 12,09 15,00% 50,00% 20,00% 15,00%
22 [LOUGAS E ACESSORIOS R$ 18.218,46 ( 1,40 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
23 |LIMPEZA R$ 17.678,43| 1,36 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
24 |DIVERSOS R$ 8.544,85 | 0,66 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%
25 |MARCENARIA R$ 5.505,96 | 0,42 20,00% 80,00%
26 [(MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 88.240,20 | 6,80 50,00% 50,00%
% Parcela 100,00 9,51% 24,65% 27,61% 23,54% 14,68%
% Acumulado 9,51% 34,16% 61,78% 85,32% | 100,00%
Valor das Parcelas 1.296.950,70 123.402,01 319.700,65 358.126,46 305.354,29 190.367,30




